OT.DTMS.02/BM01

## CÔNG TY CÓ PHÀN PC1 MIÊN NAM BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 03 tháng 02 năm 2025.

## GIÁY ĐỂ NGHỊ CÁP VẬT TƯ

V/v: Trình cấp vật tư phục vụ công tác thi công. Công trình: Đường dây 220kV Sông Mây - Tam Phước

Hang muc: Phần Móng

Kính gửi: - Ông Phó Tổng Giám đốc Công ty;

- Phòng Điều hành dự án.

- Căn cứ vào tình hình thi công trên công trường.

Ban Điều hành dự án kính đề nghị ông Phó Tổng Giám đốc Công ty và Phòng Điều hành dự án cung cấp vật tư phục vụ thi công công trình với số lượng cụ thể như sau:

STT	Chủng loại vật tư	Đơn vị	Khối lượng				247.17
			Tiên lượng	Đã cấp	Đề nghị cấp	Còn lại	Ghi chú
I	Móng VT39 (4T50-80-XL)						
1	Thép F08 - AI	kg	2.338,82		2.338,82	120	-1
2	Thép F10 - AIII	kg	1.144,77	-	1.144,77		0
3	Thép F14 - AIII	kg	9.079,69	*	9.079,69	579	
4	Thép F25 - AIII	kg	11.502,63		11.502,63	(*)	th.
5	Thép F28 - AIII	kg	6.020,52	*	6.020,52	(*)	
6	STUBAR	Bộ	4,00		4,00	948	Stubar, tiếp địa có tại
7	Tiếp địa TĐ4x40-32	bộ	1,00		1,00	(2)	kho Tràng Bom
Tổng thép			30.086,43	7.0	30.086,43		:

## Ghi chú:

- Thời gian đề nghi cấp: ngày 06/02/2025
- Địa điểm tiếp nhận: Tại vị trí móng 39 thuộc Tam Phước Biên Hòa Đồng Nai. Công ty Minh Phương Mr
  Định SDT: +84 977 408 985

Kính đề nghị Phó Tổng Giám đốc Công ty, Phòng Điều hành dự án xem xét giải quyết.

Trân trong!

P. TÓNG GIÁM ĐÓC

P. ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN

Ban DHDA

Trần Ngọc Dũng